
 
 

 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 906  

(del 24 aprile 2017) 
 
ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO, DEL PREVENTIVO DI SPESA E DEL CREDITO DI          
CHF. 513'000.00 PER LA FORMAZIONE DELLA PORTA D’ING RESSO E 
PISTA CICLABILE IN ZONA GANNA 
 
Al 
Consiglio comunale 
C a n o b b i o 
 
Egregio signor Presidente, 
Gentili signore, egregi signori, 
 
PREMESSA 

 
Il nostro Comune ha intrapreso da anni una politica di moderazione del traffico all’interno 

dell’abitato, con interventi sia sulle strade comunali che cantonali, intesi a dare qualità di 

vita al paese.  

Progetti che hanno sovente trovato ostacoli a livello procedurale da parte dell’autorità 

cantonale. Ricordiamo che già nell’ormai lontano 1999 il municipio con l’allora gruppo di 

moderazione del traffico, aveva già presentato una soluzione per creare la porta 

d’ingresso alla zona Ganna sulla strada cantonale per meglio marcare anche visivamente 

l’inizio dell’abitato del comune. Purtroppo questa soluzione non è mai stata progettata in 

maniera definitiva in quanto da parte delle autorità cantonale non si è mai avuto, per 

motivi burocratici e di costi, il necessario consenso alla modifica del tracciato cantonale.  

Malgrado lo sviluppo residenziale della zona e del quartiere della Ganna, l’introduzione 

del servizio pubblico urbano TPL, la strada in uscita e in entrata da nord del paese, non è 

mai stata modificata ed è rimasta come all’allora con tutte le problematiche di 

attraversamento pedonale e di raccordo con la frazione della Ganna. 

In concomitanza con l’esecuzione della pista ciclabile su Via Tesserete e il conseguente 

attraversamento della cantonale il Municipio ha “preso la palla al balzo” chiedendo agli 

uffici cantonali di integrare il progetto della porta d’ingresso nord del Comune, con il 

progetto cantonale. 

L’obbiettivo è quello di proporre una soluzione che tenga conto della volontà del 

Municipio, nell’ambito della politica di moderazione del traffico, di avere un elemento 

distintivo verso nord, che permetta oltre il rallentamento del traffico in entrata al paese, la 

messa in sicurezza dei pedoni e la necessità dell’Area operativa Sottoceneri (AOSto) di 

creare un tracciato ciclopedonale che garantisca il collegamento tra il Comune di 

Canobbio e quello di Capriasca, Sezione di Lugaggia-Sureggio, così come inserito nella 

scheda di Piano direttore cantonale (PD) M3. 
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1.1 Interventi previsti 

1.1.1 Rimozione marciapiede lato monte 

La soluzione proposta e condivisa con il consulente architettonico, va a modificare la 
sezione stradale esistente sacrificando il marciapiede a monte della strada cantonale. 
 

1.1.2 Isola spartitraffico e nuova sezione tipo 

La volontà del Municipio è quella di inserire un elemento distintivo che qualifichi l'ingresso 
del paese per chi proviene dalla Capriasca. La rimozione del marciapiede a monte 
permette l'inserimento di un'isola spartitraffico che separa le due corsie stradali nord-sud. 
Questa isola avrà l’effetto di segnare in modo evidente la porta d’entrata, moderare il 
traffico e permettere un attraversamento in sicurezza per i pedoni e i ciclisti. 
Il calibro stradale garantito sarà pari a 3.50 m per corsia di marcia in accordo a quanto 
previsto dalle norme VSS per una velocità di 50 km/h. 
L'isola spartitraffico sarà eseguita in calcestruzzo armato e permetterà l'attraversamento 
della strada in direzione della piazza di giro grazie ad una battuta di soli 2 cm rispetto alla 
quota finita dello strato d'usura. 
All'interno di essa lo specialista architettonico in collaborazione con AIL - sezione 
elettricità prevede la posa di nr. 5 punti luce che garantiranno la necessaria illuminazione. 

1.1.3 Moderatore di velocità 

Alle due estremità dell’intervento è previsto l'inserimento di un dosso avente funzione di 
dissuasore di velocità per gli utenti della strada e di qualificatore con gli elementi di arredo 
dell’ingresso al Comune. Questa elemento è “auspicabile” in quanto all’incrocio tra la 
strada cantonale e l’entrata del servizio pubblico su Via Ganna, sono previsti un 
attraversamento pedonale ed uno ciclabile. 
Questo elemento qualificante, assieme alla nuova isola spartitraffico e all'inserimento di 
elementi di arredo urbano, permetterà la concretizzazione della “Porta d’ingresso del 
Comune” desiderata da tempo dal Municipio. 
Visti i numerosi contenuti del comparto (passaggio pedonale, attraversamento ciclabile, due 

fermate bus, preselezioni) l’inserimento dell’elemento di moderazione è di per se giustificato 
anche senza particolari argomentazioni “tecniche”. In questo senso il censimento dei 
veicoli V85 è da considerare subordinato alla volontà del Municipio di riorganizzare il 
comparto creando quei presupposti di sicurezza che attualmente risultano non garantiti. 
(Vedi allegato 1 planimetria generale) 

1.1.4 Sistemazione strada secondaria e nuova conduz ione del traffico 

Il progetto prevede il rifacimento parziale della superficie pavimentata, la posa di nuove 
cigliature in seguito allo spostamento della fermata bus e all'inserimento della nuova isola 
spartitraffico di cui al § 1.1.2. Oltre a quanto precede si prevede la modifica della 
conduzione del traffico nell'intero settore. La via diventerà a doppio senso di circolazione 
ed entrambe le direzioni saranno in condivisione con il traffico ciclabile. 
I pedoni avranno invece il nuovo marciapiede, dove in adiacenza sarà posta la nuova 
fermata bus di Canobbio in direzione della Capriasca (ARL). 
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1.1.5 Sistemazione piazza di giro � 

L’attuale prato, attorno al quale girano i bus, 
viene reso più attrattivo tramite la posa di una 
pavimentazione diversa ed arredato con delle 
nuove alberature, delle panchine e paletti 
illuminati. Una nuova costruzione in legno e 
vetro fungerà da fermata bus, sottolinea la 
porta d’entrata e rafforza la piazza, capolinea 
del bus urbano. 
Inoltre si prevedono i seguenti interventi: 
- Rimozione degli attuali parcheggi presenti 

all'imbocco della piazza di giro. 
- Rimozione dei contenitori interrati RSU 

presenti all'interno della piazza di giro e 
loro nuovo posizionamento in adiacenza 
dell'imbocco di Via Ganna. 

- Formazione di una nuova scala all'imbocco di Via Ganna 
- Inserimento del nuovo percorso ciclopedonale all'interno della piazza. Lo stesso 

avrà una larghezza di 2,50 m e permetterà l'andirivieni dei ciclisti da e per la 
Capriasca. 

- Inserimento di elementi di arredo urbano, quali nuove alberature, nuove panchine, 
nonché rastrelliere per la sosta delle biciclette con una stazione di ricarica per 
biciclette. 

 

1.1.6 Passaggio pedonale � 

Con l’eliminazione del marciapiede lato monte 
si è reso necessario l’inserimento di un nuova 
predisposizione (nicchia) per l'attraversamento 
pedonale per permettere ai pedoni, che 
provengono prevalentemente dal Quartiere 
Ganna, di proseguire il loro percorso da e per 
Canobbio lungo il percorso ciclopedonale. 
È plausibile, inoltre, affermare come la 
predisposizione di un nuovo passaggio 
pedonale, oggigiorno non presente (in 
corrispondenza di due fermate del servizio pubblico 
ARL-TPL), può e deve soddisfare le esigenze 
dell’utenza dell’intero comparto. 
Lo stesso è stato posizionato dopo la fermata del trasporto pubblico ARL di Canobbio, in 
direzione di Tesserete. 
L’inserimento planimetrico del nuovo passaggio pedonale è stato definito applicando i 
disposti della norma VSS 640 241. Il posizionamento dello stesso rispetta le esigenze di 
visibilità. 
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1.1.7 Attraversamento pista ciclabile-strada canton ale� 

In corrispondenza del passaggio pedonale è 
stato previsto l’attraversamento della strada 
cantonale da parte del nuovo percorso 
ciclabile. Lo stesso considera la separazione 
dei ciclisti provenienti da Lugano e dalla 
Capriasca: 
1. Quelli provenienti da Lugano, direzione 

Capriasca, seguono la ex strada 
cantonale fino al nuovo stop. 
Attraversano la strada cantonale e 
proseguono in direzione Via Ganna 
lungo una nuova strada a doppio senso 
di marcia, condivisa per la prima parte 
con i bus, esclusiva per i ciclisti posta dietro il piazzale pedonale. La delimitazione 
della corsia ciclabile è garantita da apposita segnaletica orizzontale (linea gialla). 

2. Quelli diretti verso Lugano, provenendo dalla Capriasca, procedono lungo il nuovo 
tracciato previsto all'interno della piazza di giro a senso inverso rispetto il pto.1 fino 
allo stop. Attraversano la strada cantonale e proseguono in direzione di Lugano 
attraverso l'ex strada cantonale. La delimitazione della corsia ciclabile è garantita da 
apposita segnaletica orizzontale (linea gialla). 

1.1.8 Nuovi parcheggi � 

In corrispondenza dell’incrocio tra Via Ganna e 
la strada cantonale si prevede l'inserimento di 
tre nuovi parcheggi all'interno dell'attuale area 
verde in aggiunta dei tre già esistenti. La 
superficie sarà pavimentata. I parcheggi aventi 
dimensioni 2.80 x 5.00 m ciascuno sono stati 
dimensionati in accordo alla norma VSS 640 
291a. 

1.1.9 Infrastrutture 

L'eliminazione del marciapiede a monte e l'inserimento del nuovo moderatore del traffico 
impongono lo spostamento delle caditoie ed il relativo adattamento dei raccordi alla 
canalizzazione. Si prevede inoltre la sostituzione della canalizzazione acque meteoriche 
di diametro variabile tra 315 e 400 mm in corrispondenza dell'imbocco della piazza di giro 
per un tratto di 50 ml in conseguenza alla rottura e disassamento del tracciato riscontrato 
in fase di indagine ed il recupero con relativa messa in quota di un pozzo attraverso la 
posa di un anello in cemento e una copertura stradale. 
Per conto di AIL si prevede invece unicamente il potenziamento dei tracciati relativi 
all'illuminazione pubblica mentre per conto di Swisscom la posa di un nuovo pozzetto tipo 
CP60. 
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1.1.10 Illuminazione pubblica LED 

Come anticipato al § 1.1.2 all'interno della nuova isola 
spartitraffico è previsto l'inserimento di nr. 5 nuovi punti luce. Gli 
stessi permetteranno di illuminare sia il passaggio pedonale e 
l’attraversamento ciclabile. 
 
 
Per quanto concerne invece l'illuminazione della 
piazza di giro lo specialista architettonico prevede la 
posa di nr. 6 punti luce a “stelo” basso nr. 3 punti luce 
a “stelo alto in prossimità dei nuovi posteggi. 
 

1.1.11 Evacuazione delle acque � 

Come già anticipato al paragrafo 1.1.9 l'eliminazione del marciapiede lato monte e 
l'inserimento del nuovo moderatore del traffico impongono la parziale riorganizzazione del 
sistema di evacuazione delle acque stradali, attraverso lo spostamento delle caditoie a 
piè muro, lato monte, e a piè delle rampe del nuovo dosso. 

1.1.12 Pavimentazione 

L'intervento prevede la posa delle seguenti miscele bituminose: 
- La pavimentazione delle superfici d’integrazione della carreggiata stradale è 

prevista in miscela bituminosa a tre strati così composti: strato portante, strato 
intermedio e strato d’usura per complessivi 170 mm, a ripresa di quanto previsto 
per il risanamento dell'adiacente settore di pavimentazione di competenza 
cantonale. 

- La pavimentazione del dosso è prevista secondo direttive cantonali. Viene fresato lo 
strato d'usura esistente e su di esso si posano uno strato intermedio e uno strato 
d’usura. 

- La pavimentazione del nuovo percorso ciclopedonale all'interno della piazza di giro 
è invece prevista in miscela bituminosa monostrato. 

1.1.13 Cigliature 

L'inserimento del nuovo moderatore del traffico e la conseguente modifica della fermata 
bus in direzione della Capriasca impongono la modifica delle bordure esistenti con delle 
nuove, secondo dettaglio cantonale. 
In corrispondenza degli accessi è prevista la posa di bordure. In corrispondenza 
dell'imbocco della piazza di giro sarà realizzato un marciapiede continuo avente larghezza 
di  2.00 m delimitato con bordure. 

1.1.14 Segnaletica orizzontale e verticale 

La creazione del nuovo percorso ciclopedonale necessita dell’adeguamento di parte della 
segnaletica esistente. È prevista la posa di cartelli e segnaletica orizzontale nel rispetto 
delle disposizioni relative ai percorsi ciclabili e pedonali. 
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1.1.15 Trasporti pubblici � 

La distribuzione del trasporto pubblico rimane 
invariata, si prevede unicamente lo spostamento della 
cabina (direzione sud) nella fermata ARL direzione 
nord, attualmente priva di cabina e la costruzione 
della nuova pensilina di capolinea. 

2 Sicurezza e barriere architettoniche 

L’andamento planimetrico della strada, prevalentemente su tratto rettilineo, il limite di 
velocità fissato a 50 km/h e l'inserimento di un dosso consentono di ritenere la progettata 
pista ciclopedonale sicura e non richiede l’adozione di particolari elementi di sicurezza 
(p.es. separazione fisica della pista ciclopedonale con una barriera elastica a cassone). 
La progettazione di un nuovo passaggio pedonale in corrispondenza della fermata dei 
bus, ad uso prevalentemente dei residenti del quartiere Ganna, inserirà un ulteriore 
elemento di “sicurezza” per il ciclista e per il pedone. 
L’attraversamento della strada cantonale da parte della pista ciclabile è stato inoltre 
previsto laddove si sono riscontrate le migliori condizioni di visibilità e, verosimilmente, nel 
punto di minor velocità del traffico veicolare. 
Tutti gli elementi progettati sono stati studiati in modo da eliminare possibili barriere 
architettoniche (passaggio pedonale con smussi ed abbassamenti del marciapiede secondo 

direttive vigenti). (Vedi allegato 2) 

3 Programma lavori 

La durata dei lavori è quantificata in ca. 13 settimane lavorative. (Vedi allegato 3) 

4 Fasi di lavoro e conduzione del traffico 

4.1 Fase 1(Vedi allegato 4) 

Istallazione di cantiere all'interno dei parcheggi siti al mappale 745 di proprietà del 
Comune di Canobbio (ca. 320 mq). 
Predisposizione della segnaletica di cantiere con modifica della conduzione del traffico. 
La gestione del traffico sarà garantita da personale ausiliario, durante il giorno, e 
mediante impianto semaforico al di fuori dell’orario di lavoro. 
Rimozione del marciapiede, lato monte, tra l'imbocco di Via Giumell e l'accesso alla 
piazza di giro in zona Ganna. 
Realizzazione della nicchia all'interno del muro di sostegno per permettere il futuro 
attraversamento pedonale e messa fuori servizio della scaletta esistente. 
Spostamento delle caditoie e adattamento delle quote delle coperture di pozzetti e 
camerette. 
Pavimentazione del settore di carreggiata stradale in miscela bituminosa. 

4.2 Fase 2 

Adattamento della segnaletica di cantiere per le successive fasi lavorative. La gestione 
del traffico sarà garantita da personale ausiliario, durante il giorno, e mediante impianto 
semaforico al di fuori dell’orario di lavoro. È inoltre garantito il transito del bus nella 
"rotatoria Ganna". 
Rimozione dello strato d'usura della pavimentazione lato monte. 
Spostamento delle caditoie e adattamento delle quote delle coperture di pozzetti e 
camerette. 
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Creazione nuova isola spartitraffico in calcestruzzo armato eseguito sul posto laddove è 
previsto l'attraversamento del bus e in moduli prefabbricati di cemento nella restante 
parte. 
Risanamento della canalizzazione acque meteoriche per complessivi 50 ml 
Esecuzione della pavimentazione del moderatore in due strati posato caldo su caldo. 

4.3 Fase 3 

Adattamento della segnaletica di cantiere per le successive fasi lavorative. La gestione 
del traffico sarà garantita da personale ausiliario, durante il giorno, e mediante impianto 
semaforico al di fuori dell’orario di lavoro. È inoltre garantito il transito del bus nella 
"rotatoria Ganna". 
Creazione parcheggi provvisori all'interno dell'isola spartitraffico. 
Rimozione della bordura e della pavimentazione del marciapiede lato valle su una 
lunghezza complessiva di 140 m. 
Rimozione aiuola in corrispondenza dell'accesso all'area di compostaggio. 
Creazione nuovi contenitori interrati RSU e nuova scala all'imbocco di Via Ganna. 
Posa nuove cigliature lato valle. 
Spostamento delle caditoie e adattamento delle quote delle coperture di pozzetti e 
camerette. 
Esecuzione della plania e pavimentazione del settore di carreggiata stradale e della 
nuova fermata dell'autobus in miscela bituminosa. 

4.4 Fase 4 

Adattamento della segnaletica di cantiere per le successive fasi lavorative. La gestione 
del traffico sarà garantita da personale ausiliario, durante il giorno, e mediante impianto 
semaforico al di fuori dell’orario di lavoro. È inoltre garantito il transito del bus nella 
"rotatoria Ganna". 
Scarifica del manto d'usura esistente lato valle. 
Spostamento delle caditoie e adattamento delle quote delle coperture di pozzetti e 
camerette. 
Esecuzione della pavimentazione del moderatore in due strati. 

4.5 Fase 5 

Adattamento della segnaletica di cantiere per le successive fasi lavorative. La gestione 
del traffico sarà garantita da personale ausiliario, durante il giorno, e mediante impianto 
semaforico al di fuori dell’orario di lavoro. 
Spostamento contenitori RSU e messa in funzione nuova postazione. 
Rimozione della fermata autobus lato monte e rimozione delle bordure lungo la "rotatoria 
Ganna". 
Rimozione dell'aiuola con posteggi. 
Posa nuove cigliature delle aiuole lato monte. 
Sistemazioni ed re-inverdimento delle aiuole. 
Sgombero e sistemazione delle aree di cantiere. 

4.6 Fase 6 

Posa della segnaletica verticale definitiva ed esecuzione di quella orizzontale. 
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5 Espropri e occupazioni temporanee 

Il progetto d'intervento limitato alla sola "Porta d'ingresso" non prevede ne occupazioni 
temporanee ne espropriazioni di sedimi privati. 
L'area destinata alle installazioni di cantiere è di proprietà del Comune di Canobbio 
(particella 745 RFD). 

6 Preventivo dei costi 

Il preventivo di costo per la realizzazione dell’opera è riassunto nella tabella sottostante: 

Opere costruttive escluso arredo urbano Importo  

   111 Lavori a regia CHF. 7'700.00 

112 Prove CHF. 3'305.00 

113 Impianto di cantiere CHF. 36'150.00 

117 Demolizioni e rimozioni  CHF. 16'650.00 

151 Lavori per condotte interrate  CHF. 2'720.00 

211 Fosse di scavo e movimenti di terra CHF. 13’560.00 

221 Strati di fondazione CHF. 10'800.00 

222 Selciati, lastricati e delimitazioni CHF. 39'158.00 

223 Pavimentazioni CHF. 98'728.00 

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento CHF. 24’693.00 

241 Opere in calcestruzzo armato eseguite sul posto CHF. 27'680.00 

282 Segnaletica stradale: Segnali CHF. 10'290.00 

286 Segnaletica stradale: Demarcazioni CHF. 4'240.00 

Totale opere costruttive (IVA esclusa) CHF. 295'674.00 

Imprevisti [10%] CHF. 29'567.40 

Totale imprevisti inclusi CHF. 325'241.40 

Onorario di progettazione CHF. 42'500.00 

Totale onorari inclusi CHF. 367'741.40 

IVA (8,0%) CHF. 29'419.30 

A) Totale opere costruttive escluso arredo 
urbano (IVA inclusa) 

CHF. 397'160.70 

B) Totale opere di arredo urbano (IVA inclusa) 

 (Vedi allegato 5) 
CHF. 346'147.80 

Costi costruttivi opere "Porta d'ingresso" e 
ciclopista (IVA inclusa) 

CHF. 743'308.50 
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7 Conclusioni generali 

L’opera progettata prevede l'inserimento di un elemento caratterizzante, “Porta 
d’ingresso” lungo via Tesserete (strada cantonale P399.1), ottenuto con l’eliminazione del 
marciapiede lato monte e conseguente aggiunta di un'isola spartitraffico all'interno di un 
nuovo elemento di moderazione del traffico. 
In corrispondenza della fermata del bus di Canobbio è previsto l’attraversamento della 
strada cantonale P399.1 da parte della pista ciclabile e l’inserimento di un nuovo 
passaggio pedonale. 
Il costo totale delle opere costruttive della "Porta d'ingresso", al netto della quota parte già 
compresa nel progetto Cantonale 805.004 D totalmente a carico del DT, é quantificato in 
CHF. 679'537.75 IVA inclusa. 
Le opere di sistemazione del comparto (inserti pavimentazione percorsi pedonali e ciclabili, 

arredo, ecc.) sono stimate in CHF. 346'147.80 IVA inclusa. 
La quota parte del Comune è pari al 50% dell’importo di CHF. 333'389.95 IVA inclusa che 
corrisponde a CHF. 166'695.00 IVA inclusa 
Risulta che a carico del Comune di Canobbio il costo totale delle opere si quantifica in 
CHF. 512'842.80 IVA inclusa 
La fase cantieristica del progetto potrà avere inizio dopo la fine della procedura di 
consultazione e di pubblicazione e l’iter d’appalto.  
La durata dell’intervento è valutata in ca. 13 settimane suddivise in ca. 9 settimane per le 
opere costruttive e ca. 4 settimane per le opere d’arredo. 
L’opera permetterà in questo modo di qualificare l'ingresso in paese provenendo dalla 
Capriasca e allo stesso tempo di inserire armoniosamente il “Percorso ciclabile cantonale 
Tesserete-Cassinone” in un settore dove l’interfaccia con la strada cantonale P399.1 
risulta essere, da un punto di vista della sicurezza, particolarmente problematico. 

8 Partecipazioni finanziarie 

L’Area operativa del Sottoceneri ha confermato che il costo relativo agli interventi 
stradali della “Porta d’ingresso” sono stimati in CHF 166'695.00 IVA inclusa. Trattandosi 
di un intervento di moderazione, come indicato nello scritto della Divisione delle 
costruzioni del 19.11.2015 e successiva comunicazione dell’Area operativa del 
Sottoceneri 21.02.2017 per questo tipo di intervento è prevista una partecipazione, 
secondo la Legge sulle strade, pari al 50% dei costi effettivi. 
Da questa conteggio non possono essere inserti i costi per l’arredo urbano e 
l’illuminazione pubblica o altre opere che non riguardano la moderazione del traffico. 
Secondo la Legge sulle strade, per poter dare inizio alla procedura di pubblicazione è 
necessario disporre della relativa quota parte comunale mediante approvazione del 
presente MM. 
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RIASSUNTO SUDDIVISIONE COSTI CANTONE-COMUNE 

Partecipazione cantonale (IVA inclusa) 

Il presente costo riguarda la quota parte a carico del 
Cantone per l’esecuzione unicamente della ciclopista 
esclusa la moderazione del traffico voluta dal Municipio di 
Canobbio 

CHF. 63'770.75 

Il presente costo riguarda la divisione al 50% (Cantone–
Comune) per quanto riguarda la ripartizione per la 
formazione della moderazione del traffico su strada 
cantonale 

A) CHF. 397'160.70 – CHF. 63'770.75 = 333'389.95 

CHF. 166'695.00 

TOTALE A CARICO DEL CANTONE CHF. 230'465.75 

A carico del Comune di Canobbio (IVA inclusa) 

Arredo opere di arredo urbano 
CHF. 346'147.80 

Il presente costo riguarda la divisione al 50% (Cantone–
Comune) per quanto riguarda la ripartizione per la 
formazione della moderazione del traffico su strada 
cantonale 

A) CHF. 397'160.70 – CHF. 63'770.75 = 333'389.95 

CHF. 166'695.00 

TOTALE A CARICO DEL COMUNE CHF. 512’842.80 

 

9 Aggiudicazione dei lavori 

L'aggiudicazione dei lavori avverrà in conformità ai disposti della Legge sulle commesse 
pubbliche (LCPubb). 
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CONCLUSIONI 
 
Il Municipio in accordo con l’autorità cantonale intende procedere congiuntamente e in 
tempi brevi, alla pubblicazione del progetto secondo la legge sulle strade, questo anche in 
considerazione dell’imminente ultimazione della pista ciclabile tratto, Tesserete- Ganna. 
Invitiamo pertanto il consiglio comunale a voler: 
 
 

Risolvere 
 

 
1. è approvato il progetto, il preventivo di spesa e del credito per la formazione della 

porta d’ingresso e pista ciclabile in zona Ganna; 
2. al Municipio è concesso il credito di CHF. 513'000.00, per il finanziamento delle 

opere previste descritte nel presente messaggio; 
3. la spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce ed attivata a 

bilancio quale bene amministrativo; 
4. la stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 10% in ossequio a quanto 

previsto dall’art. 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei 
Comuni; 

5. é fissata al 31 dicembre 2019 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art. 13 
cpv. 3 LOC. 
 

Con distinti ossequi 
 
                       PER IL MUNICIPIO 

          Il Sindaco: 
 
         R. Lurati 

        Il Segretario: 
 
        F. Lurati 

 
 
 
 
Allegati: 
1 Planimetria generale tecnica 
2 Planimetria generale architettonica 
3 Programma lavori 
4 Fase di lavoro e conduzione del traffico 
5 Tabella costo arredo urbano 
6 Fotografie zona intervento 
 
 
Per esame e rapporto: 
 
 

Gestione Opere pubbliche Petizioni 
����  ����   
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Fotografie zona intervento 
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